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ABSTRAK : Pengendalian kinerja biaya proyek agar tetap berjalan sesuai dengan rencana adalah penting. 
Penelitian ini membahas mengenai pola hubungan antara kinerja biaya proyek dengan dampak penyimpangan 
biaya proyek dengan pendekatan indikator cost overrun,  terutama pada pengelolaan sub kontraktor, studi 
dikhususkan pada proyek gedung  bertingkat terutama dikota Jakarta, Bogor, Tanggerang dan Bekasi. Berdasar 
dari bahan hasil penelitian  yang sebelumnya, didapat 4 indikator cost overrun pada pengelolaan sub kontraktor, 
yang masing masing atau kombinasi diantaranya sebagai ukuran dari dampak yang menyebabkan turunnya 
kinerja proyek, dari indikator tersebut akan dikaji dengan menggunakan perangkat pengolah data SPSS, pada 
bagian mana penyebab paling significant mempengaruhi penurunan kinerja biaya. Dari dampak yang significant 
selanjutnya diindentifikasi penyebabnya, untuk kemudian dilakukan corrective action (langkah perbaikan).  
KATA KUNCI : kinerja biaya proyek, gedung bertingkat, subkontraktor, indicator cost overrun,  dampak, penyebab, 
tindakan koreksi. 
 
ABSTRACT : Managing project cost performance in order to run the schedule on time is very important.This 
research paper conducts relationship between project cost performance and the impact of project cost overrun with 
cost overrun as an approach indicator mainly for sub contractor management. This study is focused on high rise 
buildings for the area of Jakarta, Bogor, Tangerang and Bekasi. Referring to the previous research there are four 
cost overrun indicators on sub contractor management where all of them or combination among them can be 
classified as measured impact which will cause the decrease of project performance. Using SPSS software to find 
most significant impact that affects the decrease of Project Performance will further assess those indicators. From 
those significant impacts the cause can then be identified and be given some corrective actions 
Keywords: project cost performance, high rise building, sub contractor, indicator cost overrun, impact, corrective 
action                             
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PENDAHULUAN  
Latar belakang masalah Salah satu indikator 
keberhasilan suatu proyek adalah memberikan 
keuntungan finansial yang memadai bagi 
kontraktor, untuk itu selama pelaksanaan 
proyek perlu dikendalikan pembiayaan proyek 
atau cost control yang ketat. Permasalahan 
yang ada ialah sulitnya  mengetahui  indikator 
penyimpangan biaya yang berdampak terhadap 
penurunan kinerja proyek.   Bila mengetahui 
dengan cepat dan tepat indicator cost overrun 
dan penyebab sumber penyimpangan biaya 
proyek maka corrective action  dapat dilakukan 
dengan efektif. Dari hasil survey, dan 
wawancara dengan para ahli (Levi. 2002)(¹) 
serta literatur lainnya, telah dikumpulkan dan 
dikelompokkan dampak dan penyebab 
penyimpangan biaya proyek. Untuk itu dengan 
menggunakan pengolah data statistik, 
diharapkan akan diketahui dampak dampak 
yang significant.    
Menurut (Zhan ,1998)(²) variabel yang harus 
dikendalikan dan dikontrol yaitu: material, 
tenaga kerja, peralatan subkontrak, overhead 
dan kondisi umum. Pengendalian sub 
kontraktor perlu dilakukan karena 80 sampai 
90 %  anggaran proyek berada di pengelolaan 
sub kontraktor  ( Hinze dan Tracey, 1994)(³) 
Memanfaatkan subkontrak adalah dalam 
rangka mengalihkan resiko, memanfaatkan 
spesialisali keahlian yang ada pada subkon dan 
memudahkan pengendalian dilapangan 
(Clough,1986).(4) 
Menurut (Clough) kembali, tahap tahap dalam 
pengendalian subkontrak, adalah : 
 pemilihan subkontraktor 
 tahap negosiasi 
 tahap pengesahan 
 persiapan kontraktor 
 tahap pengawasan dan tahap pembayaran 
kemudian hal lain yang juga penting adalah  
komunikasi, koodinasi, dan integrasi. 
Pengendalian merupakan suatu kegiatan untuk 
mencapai tujuan proyek yaitu selesainya 
proyek sesuai dengan mutu, waktu dan biaya 
yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan 
untuk memonitor dan mengkoordinasi secara 
teratur hasil kerja dari pelaksanaan yang 
dibandingkan dengan rancangan/ perencanaan. 
Apabila terjadi penyimpangan maka rencana 
dapat diubah atau dimodifikasi. Dalam 
pengendalian terdapat tiga langkah proses, 
yaitu : mengukur kemajuan yang dicapai, 
mengevaluasi bilamana terjadi varians/ 
penyimpangan, tindakan koreksi apabila terjadi 
penyimpangan (Kerzner, 1995). (5)Dalam 
pengendalian biaya ada beberapa variabel yang 
harus dimonitor dan dikendalikan yaitu : 
tenaga kerja, material, peralatan, subkontrak, 
general condition dan overhead (Zhan, 1998). 
Biaya dari keenam variabel tersebut 
merupakan bagian dari keseluruhan biaya 
proyek. 
Salah satu variabel pengendalian biaya pada 
saat pelaksanaan konstruksi yaitu subkontrak. 
Subkontrak merupakan suatu kebijakan untuk 
mengikutsertakan atau menggunakan sumber 
daya pihak lain (outsourcing) dengan beberapa 
pertimbangan yaitu efisiensi sumber daya milik 
sendiri serta menyerahkan suatu pekerjaan 
kepada spesialis (Clough, 1986), (Asiyanto, 
2001).(6) 
Maksud diadakannya penelitian ini untuk 
mengkaji berbagai faktor dampak 
penyimpangan biaya pada pengelolaan sub 
kontraktor  
Tujuannya untuk mengetahui  faktor faktor 
dampak yang significant, atau berpengaruh 
terhadap penurunan kinerja biaya proyek. 
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Pendekatan penelitian diawali dari studi 
perpustakaan untuk menyajikan teori tentang 
pengendalian proyek secara umum, kemudian 
pengendalian biaya proyek, dan lebih 
mendalam tentang pengendalian sub 
kontraktor. Subkontraktor yang dimaksud pada 
penelitian ini adalah subkontraktor yang dipilih 
oleh kontraktor utama, bukan merupakan NSC 
(Nominated Sub-Contractor)/ subkontraktor 
yang ditunjuk owner. Sedangkan kebijakan 
subkontrak ditinjau berdasarkan 
pengelolaannya oleh kontraktor utama. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat untuk digunakan ; 
1. Bahan pertimbangan bagi seorang manajer 
bila pada proyek yang ditanganinya 
khususnya proyek gedung bertingkat pada 
bidang sub kontraktor, terlihat menurun 
kinerja biaya proyeknya, maka dapat 
diambil tindakan tindakan pengendalian 
dengan pertimbangan hasil penelitian ini.  
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam 
melakukan pengelolaan subkontrak sejak 
tahap awal. 
 
PENGENDALIAN BIAYA PROYEK 
PEGENDALIAN PROYEK KONSTRUKSI 
Organisasi ahli rekayasa mengakui bahwa 
menurunnya kinerja dari fungsi manajemen 
proyek dapat disebabkan karena hilangnya 
produktivitas dan beberapa pengeluaran  yang 
disebabkan (7): 
1. Tidak efisiennya penggunaan personil 
teknis. 
2. Macam-macam keterlambatan yang tidak 
sesuai dengan yang telah direncanakan. 
3. Tidak adanya komunikasi. 
4. Perubahan lingkup pekerjaan yang tidak 
terdokumentasi dan masalah–masalah 
teknis. 
5. Koordinasi antara fungsionaris organisasi 
yang tidak efektif. 
6. Pengeluaran yang tidak sah. 
7. Manajemen yang tidak proaktif tetapi 
reaktif. 
8. Kecilnya keuntungan karena kesalahan 
pembiayaan yang diulang-ulang. 
9. Penambahan biaya dari penggunaan 
kontraktor untuk mengatur proyek. 
Karena masalah-masalah tersebut diatas maka 
pada pelaksanaannya sangat diperlukan 
pengendalian proyek agar penyimpangan yang 
terjadi dapat ditekan menjadi sekecil mungkin. 
Pengendalian Biaya proyek 
Di negara berkembang dan negara yang belum 
berkembang, tingkat pendidikan personil 
proyek biasanya masih terbatas. Penambahan 
sumber daya yang terbatas ini dapat dicegah 
dengan manajer-manajer yang punya teknik 
pengendalian yang efektif. Tujuan utama dari 
manajemen proyek pada negara berkembang 
lebih kepada pengendalian biaya dari pada 
jadwal dan kualitas (8) Untuk kontraktor, 
pengendalian biaya akan membantu kontraktor 
dalam mengendalikan biaya proyek 
Tujuan pengendalian biaya pada perusahaan 
konstruksi itu sendiri adalah (9) : 
1. Mengevaluasi kemampuan perusahaan 
untuk mendapatkan keuntungan selama 
masa konstruksi. 
2. Memperkirakan terjadinya penyimpangan 
antara anggaran dengan pelaksanaan 
sehingga diambil tindakan koreksi jika 
diperlukan. 
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3. Melakukan efisiensi dalam perusahaan. 
4. Merekam informasi penggunaan sumber 
daya, biaya, dan produktivitas untuk 
perencanaan yang akan datang. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian deskriptif.,(10) 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara dan menyebarkan questioner. 
Kemudian tabulasi serta analisa statistik , 
(dengan alat program SPSS) yang dilakukan 
terhadap data yang telah dikumpulkan.  
Penelitian ini untuk membangun suatu struktur 
yang dapat memberikan rekomendasi tindakan 
koreksi terhadap penyimpangan biaya proyek 
pada pengelolaan subkontrak. Berdasarkan 
pendekatan utama dari penelitian ini adalah 
pengendalian biaya proyek dan 
penyimpangannya, sub-nya adalah masalah 
pengelolaan subkontrak. Sedangkan knowledge 
acquisition berdasarkan kepada penyebab, 
dampak, serta rekomendasi tindakan koreksi. 
Penyebab serta  dampak tersebut merupakan 
variabel. Variabel adalah objek penelitian atau 
apa yang menjadi titik perhatian suatu 
penelitian (Arikunto, 1998).(11) 
Berdasarkan beberapa literatur yang 
mendukung tentang tahap-tahap pada 
pengelolaan subkontrak, penyebab terjadinya 
penyimpangan tersebut dikelompokkan 
menjadi 9 (sembilan) hal utama dalam 
pengelolaan subkontrak yaitu : 
1. Perencanaan, 
2.  Kontraktual, 
3.  Pengorganisasian 
4. Kinerja subkontraktor, 
5.  Jadwal pelaksanaan,. 
6. Tuntutan pembayaran  
7. Pekerjaan tambah kurang  
8. Faktor eksternal,  
9. pengawasan dan pengendalian,  
Untuk mendapatkan data tersebut, digunakan 
jenis pertanyaan yang sesuai dengan metode 
penelitian Yin (1994),(12) yaitu pertanyaan-
pertanyaan sebagai berikut: ‘Apa’ saja dampak-dampak yang mempunyai 
tingkat resiko signifikan/tinggi yang dapat 
menurunkan kinerja biaya pengelolaan subkon. ‘Berapa besar‘ probabilitas terjadinya cost 
overrun pada biaya pengelolaan subkon bila 
dampak-dampak tersebut terjadi dalam suatu 
proyek gedung bertingkat. 
Penetapan teknik analisa dan pengolahan data. 
Dalam penelitian ini teknik analisa data 
ditetapkan dengan menggunakan 2 (dua) 
metode yaitu metode tingkat resiko (risk level) 
untuk menentukan tingkat resiko dari masing-
masing dampak dan dilanjutkan dengan 
metode matematik statistik yaitu analisa 
korelasi untuk menentukan dampak negatif, 
dan analisa regresi untuk pembentukan model 
matematis, yang dalam prosesnya 
menggunakan alat bantu yaitu software SPSS 
11.0.  
Dari analisa tingkat resiko (risk level) akan 
diketahui tingkat resiko dari masing masing 
dampak berdasarkan indikator cost overrun 
dan kombinasinya. Kriteria dampak yang akan 
diambil untuk dilakukan pembentukan model 
dengan analisa statistik adalah dampak-
dampak cost overrun yang mempunyai tingkat 
resiko signifikant (S) dan high (H). Adapun 
proses selanjutnya yaitu pembentukan model 
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dengan analisa statistik  dapat dilihat pada 
gambar  1 
 
KLARIFIKASI / VALIDASI 
Setelah proses penentuan tingkat resiko 
dengan metode risk level dan keluar dampak-
dampak yang mempunyai resiko tinggi dan 
signifikan, maka diadakan klarifikasi / validasi 
yang dilakukan dengan cara pembuatan 
kuisioner untuk kemudian dilakukan 
wawancara dengan pokok pertanyaan 
berdasarkan variabel dampak yang mempunyai 
tingkat resiko tinggi dan signifikan untuk 
mendapat tanggapan dan penjelasan dari 
pakar, sebelum dilanjutkan ke proses 
berikutnya yaitu : 
 
PEMBENTUKAN MODEL DAN PENENTUAN 
PROBABILITAS. 
Penelitian ini adalah pengembangan dari 
metode analisa yang digunakan yaitu dengan 
analisa tingkat resiko (risk level) untuk mencari 
dampak-dampak yang mempunyai resiko yang 
signifikan/tinggi dengan pendekatan indikator 
cost overrun, untuk kemudian dicari 
pemodelannya dengan analisa statistik, dengan 
tujuan agar apabila  dampak-dampak tersebut 
terjadi dalam suatu proyek maka dapat 
diperkirakan berapa besar penurunan kinerja 
biaya yang akan terjadi, khususnya biaya 
subkon. 
Cara pengumpulan data dilakukan dengan 3 
cara. Pertama dengan melakukan studi 
lapangan yaitu dengan melakukan survei 
kepada perusahan-perusahaan konstruksi.  
Kedua dengan cara melakukan studi literatur 
yang termuat didalam buku-buku, jurnal dan 
berbagai media. Ketiga dengan cara melakukan 
wawancara kepada para pakar. Pengumpulan 
data dilakukan dalam 2 tahap.  
Data primer dan sekunder yang diperoleh dari 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Febrizal (Levi), yaitu terdiri dari : 
Data tentang penyebab, dampak dan indikator 
cost overrun pada biaya Subkon yang diperoleh 
dari wawancara yang ditujukan kepada para 
pakar manajemen peralatan dan berbagai studi 
literatur. 
Data tentang tingkat pengaruh masing-masing 
dampak dan frekuensi terjadinya dampak pada 
suatu proyek, yang diperoleh dari penyebaran 
kuisioner yang ditujukan kepada pimpinan 
proyek.  
Data tentang rekomendasi tindakan koreksi 
yang diperoleh dari wawancara yang ditujukan 
kepada para pakar manajemen Subkon. 
Data primer yang diperoleh dari penyebaran 
kuisioner dan wawancara pakar yang terdiri 
dari : 
Data verifikasi terhadap besarnya sumber 
resiko pada masing-masing indikator cost 
overrun. 
Data validasi terhadap indikator cost overrun 
dan dampak signifikan hasil penelitian 
berdasarkan tingkat resiko yang 
signifikan/tinggi yang ditujukan kepada para 
pakar dan untuk mengetahui alternatif lain dari 
rekomendasi tindakan koreksi sebelumnya. 
 
PENENTUAN TINGKAT RESIKO (RISK LEVEL) 
Penentuan tingkat resiko atau Risk Level 
dilakukan untuk mengetahui tingkat resiko dari 
masing-masing dampak. Analisa ini 
dipengaruhi oleh dua kriteria yaitu:  tingkat 
pengaruh dampak dan frekuensi terjadinya 
dampak. Skala tingkat pengaruh ini merupakan 
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hasil olahan yang didapat dari penilaian 
kriteria dampak akibat terjadinya 
penyimpangan biaya pada manajemen proyek 
mengacu pada Kerzner (1995): 
1. Proyek berjalan sesuai dengan rencana 
(jadwal dan biaya) 
2. Proyek berjalan sesuai dengan rencana, 
tetapi ada perubahan spesifikasi 
3. Proyek tidak berjalan sesuai rencana, 
tetapi ada perubahan desain dan metode 
4. Proyek tidak berjalan sesuai dengan 
rencana, tetapi ada perubahan desain dan 
metode yang mempengaruhi kinerja 
5. Proyek berhenti. 
 
Kriteria frekuensi dari dampak yang terjadi 
dalam penelitian ini merupakan kombinasi 
antara teknik evaluasi kualitatif standart New 
Zealand mengenai manajemen resiko (AS 4360-
1995) dengan penaksiran nilai resiko RAMP 
(Risk Analysis and managemen for Project) yang 
telah dikombinasi, yaitu : 
1. Tidak pernah 
2. Jarang 
3. Kadang kadang 
4. Sering 
5. Selalu. 
Analisis tingkat resiko atau Risk Level dilakukan 
untuk mengetahui tingkat resiko dari data hasil 
survei melalui kuisioner. Analisis tingkat resiko 
atau Risk Level dapat dilakukan secara kualitatif 
dengan membuat matrik tingkat resiko 
(Soemardi 2002) (12) dari kriteria tingkat 
pengaruh dampak dan frekuensi terjadinya 
dampak.  
 
PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 
Adapun populasi dari penelitian ini adalah 
perusahaan konstruksi yang proyeknya 
berlokasi di Jabotabek, Riau dan Lampung. Jenis 
data yang digunakan ada 2 yaitu : 
1. Data secondair yang diperoleh dari 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Levi (2000), dan Ridwan 2001, yaitu terdiri 
dari : 
a) Data tentang indikator cost overrun 
berdasarkan penyebab dan dampak 
penyimpangan biaya pengelolaan 
subkon yang diperoleh dari wawancara 
yang ditujukan kepada para pakar 
manajemen pengelolaan subkon. 
b) Data tentang tingkat pengaruh masing-
masing dampak dan frekuensi 
terjadinya dampak pada suatu proyek 
yang diperoleh dari penyebaran 
kuisioner yang ditujukan kepada 
pimpinan proyek.  
 
2. Data primer yang diperoleh dari 
penyebaran kuisioner dan wawancara 
pakar yang terdiri dari : 
a) Data validasi terhadap dampak 
signifikan hasil penelitian berdasarkan 
tingkat resiko yang ditujukan kepada 
para pakar dan untuk mengetahui 
tindakan koreksi yang harus dilakukan 
dari dampak signifikan tersebut. 
 
Untuk data mengenai dampak, penyebab, 
tindakan koreksi dan indikator cost overrun 
diatas, responden dari penelitian sebelumnya 
terdiri dari 5 sampel sedangkan responden 
untuk validasi indikator Cost Overrun terdiri 
dari 25 sampel 
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Hasil pengisian indikator cost overrun dari 5 
sampel dari penelitian sebelumnya, hasil 
validasi kepada 25 sampel dan penggabungan 
keduanya berdasarkan banyaknya prosentase 
sumber resiko terhadap masing-masing 
indikator. Tabel 4.1 
Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa 
sumber resiko cost overrun yang telah 
diidentifikasi mempunyai prosentase paling 
besar pada indikator biaya Subkontrak 
Finishing(Arsitektur) 
Sedangkan untuk data tingkat pengaruh dan 
frekwensi terjadinya dampak cost overrun yang 
didapat melalui penyebaran kuisioner, 
responden terdiri dari gabungan  29 dan 34 
sampel. Untuk analisa statistik, dari 63 sampel 
tersebut, data yang digunakan adalah data yang 
masuk dalam layer, sedangkan untuk analisa 
tingkat resiko, data digunakan semuanya yaitu 
63 sampel. Adapun profil data respondennya 
dapat dilihat pada tabel 4.2 yaitu profil data 29 
perusahaan dan tabel 4.3 yaitu profil data 
proyek yang dilaksanakan. 
Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa responden 
paling banyak adalah jenis perusahaan swasta 
yaitu 20 perusahaan, sedangkan menurut jenis 
kualifikasinya sebagian besar yaitu 16 
perusahaan termasuk kualifikasi A. 
Berdasarkan jumlah proyek yang dikerjakan 11 
perusahaan kurang dari 10 proyek dan 13 
perusahaan lebih dari 10 proyek per tahun. 
Untuk sistem mutu perusahaan sebagian besar 
sudah menggunakan ISO 9000 yaitu 10 
perusahaan. 
 
Tabel 4.1 Prosentase Indikator berdasarkan sumber resiko 
NO. Indikator Biaya 
(%) Penelitian 
Sebelumnya 
(%) Validasi 
(%) 
Penggabungan 
1  Anggaran Biaya Subkontrak Finishing 60.07% 26.317% 43.19 % 
2 
 Anggaran Biaya Subkontrak Struktur 
Bawah 21.91 % 23.48% 22.695 % 
3  Anggaran Biaya Subkontrak M /E 9.89 % 24.79% 17.34 % 
4 
 Anggaran Biaya Subkontrak Struktur 
Atas 8.13 % 25.41% 16.77% 
Sumber : Hasil olahan data  
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Tabel 4.3 Data Umum Profil Perusahaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.4 Data Umum Profil Perusahaan 
No. Uraian Kegiatan Jumlah sampel 
1 Proyek Gedung bertingkat, jumlah lantai :  
  a) 5 - 8  
  b) diatas 8  
2 Lokasi  
  a) Jabotabek 16 
  b) Lampung  
  c) Riau  
3 Waktu Pelaksanaan  
  a) kurang dari enam bulan 9 
  b) lebih dari enam bulan 16 
4 Nilai Proyek  
  a) 1 - 3 milyar 8 
  b) lebih dari 3 milyar 19 
 
 
 
 
 
No. Uraian Kegiatan Jumlah sampel 
A Jenis Perusahaan : 
 Pemerintah 
 Swasta 
 Kerjasama 
 
 
8 
20 
- 
 B Kualifikasi Perusahaan : 
 Kualifikasi A 
 Kualifikasi B 
 
 
16 
10 
 C Jumlah Proyek / tahun : 
 < 10 proyek / tahun 
 > 10 proyek / tahun 
 
 
11 
13 
 D Sistem Mutu Perusahaan : 
 ISO 9000 
 Belum memiliki sertifikat 
 
10 
18 
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Untuk data umum proyek dapat dilihat dari 
tabel 4.3 yaitu proyek semuanya adalah gedung 
bertingkat lokasinya 16 proyek di Jabotabek 
sisanya di Lampung dan Riau, nilai proyek rata-
rata cukup besar yaitu sejumlah 19 proyek 
lebih dari 6 miliar.  
 
 
 
ANALISIS RISK LEVEL 
Risk level disini maksudnya adalah analisa 
kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui 
tingkat resiko dari masing-masing dampak cost 
overrun yang terjadi dalam suatu proyek 
konstruksi gedung bertingkat khususnya dalam 
manajemen peralatan. Penentuan tingkat 
resiko didasarkan pada tabel matrik seperti 
yang terlihat pada tabel. 
 
 
 
 
Tabel 4.5Matrik tingkat resiko berdasarkan tingkat pengaruh  
dan frekwensi kejadian 
 
 
 
(1) 
Tidak 
pernah 
(2) 
Jarang 
(3) 
Kadang-
kadang 
(4) 
 
Sering 
(5) 
 
Selalu 
1. Proyek berjalan 
sesuai rencana L 
L L M S 
2. Proyek berjalan sesuai 
rencana, ada 
perubahan spesifikasi 
L L M S S 
3. Proyek tidak berjalan 
sesuai rencana, ada 
perubahan desain dan 
metode 
M M S S 
H 
4. Proyek tidak berjalan 
sesuai rencana, ada 
perubahan desain dan 
metode yang 
mempengaruhi kinerja 
S 
S 
H H H 
5. Proyek berhenti S 
H H H H 
 
Frekwensi 
Tingkat Pengaruh 
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Sumber : Hasil modifikasi dari Soemardi, 
Tresna, P. (2002), Bahan Kuliah  Biaya dan 
Manajemen Resiko, Magister Teknik, 
Kekhususan  Manajemen Konstruksi, 
Universitas Indonesia, Jakarta 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa resiko 
yang  dibagi menjadi 4 kategori yaitu : L 
(low), M (medium), S (Signifikant) dan H 
(high). Maksud dari masing-masing ketegori 
tersebut adalah sebagai berikut : 
 
L  : Resiko rendah, ditangani oleh 
prosedur rutin. 
M : Resiko sedang, tanggung jawab 
manajemen perlu dijelaskan. 
S : Resiko yang berarti, diperlukan 
perhatian manajemen senior. 
H : Resiko yang tinggi, Penelitian yang 
rinci dan manajemen diperlukan pada 
tingkat senior. 
 
Penentuan Modus.  
Modus adalah nilai yang paling sering keluar. 
Artinya dari 63 responden, nilai tingkat 
pengaruh dan nilai frekwensi berapakah yang 
paling banyak dipilih.. Dari tabel 4.11 dapat 
dilihat pilihan responden yang terbanyak 
adalah yang diarsir warna abu-abu. Pada tabel   
diberikan contoh pada indikator arsitektur 
yang mendapat nilai resiko  M dan S. 
 
 Tabel 4.6 Penentuan Tingkat Resiko Pada Indikator 3 (  Arsitektur), Level M dan S 
No no Coding Dampak Terhadap Kinerja Biaya  Akibat            Modus  
Urut var Dampak Terjadinya Penyimpangan Biaya Pada  Tingkat Tingkat Tingkat 
   Pengelolaan Subkon Pengaruh Frekuens Resik 
  A.  PERENCANAAN    
  1. Kesalahan dalam menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan disubkontrakkan 
1 1 A,1,1  3 2 M 
2 2 A,1,2  3 2 M 
  2. Kesalahan dalam menentukan kuantitas pekerjaan yang akan disubkontrakkan 
3 3 A,2,1  2 3 M 
4 4 A,2,2  3 2 M 
  3. Kesalahan dalam memprediksi kondisi lapangan dan kejadian yang akan datang 
5 5 A,3,1  3 2 M 
6 6 A,3,2  3 2 M 
7 7 A,3,3  3 2 M 
  4. Gambar kerja dan spesifikasi yang kurang jelas    
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8 8 A,4,1  3 2 M 
  6. Estimasi biaya pekerjaan subkontraktor yang kurang tepat/ kurang realistis 
9 12 A,6,2  3 2 M 
  7. Pengaturan waktu dan lahan yang kurang baik untuk    
  pekerjaan subkontraktor yang akan bekerja    
10 13 A,7,1 lapangan terganggu 2 3 M 
  9. Kesalahan dalam pemilihan subkontraktor    
11 18 A,9,1  3 2 M 
12 19 A,9,2  3 2 M 
  10. Data dan informasi tentang kinerja subkontraktor yang kurang lengkap  
13 20 A,10,1  3 2 M 
14 21 A,10,2  3 2 M 
  B.  KONTRAKTUAL    
  1. Kurang lengkapnya klausul-klausul subkontrak    
15 22 B,1,1  3 2 M 
  3. Tidak adanya pengaturan tentang perselisihan dan penyelesaiannya  
   antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek    
16 27 B,3,1  3 2 M 
no no Coding Dampak Terhadap Kinerja Biaya  Akibat            Modus  
Urut var Dampak Terjadinya Penyimpangan Biaya Pada  Tingkat Tingkat Tingkat 
   Pengelolaan Subkon Pengaruh Frekuens Resik 
17 28 B,3,2  3 2 M 
18 29 B,3,3  3 2 M 
  4. Tidak adanya pengaturan tentang pemutusan subkontrak   
19 30 B,4,1  3 2 M 
  C.  PENGORGANISASIAN    
  1. Komunikasi dan koordinasi yang kurang baikantara     
   kontraktor utama dan subkontraktor    
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21 34 C,1,1  3 2 M 
  7. Kurang tegasnya kontraktor utama dalam pemberian sanksi atas   
  pelanggaran yang dilakukan oleh subkontraktor    
22 46 C,7,1  3 2 M 
  D.  KINERJA SUBKONTRAKTOR    
  1. Kurangnya pengetahuan subkontraktor mengenai karakteristik proyek  
23 48 D,1,1  3 2 M 
  2. Kurangnya kemampuan subkontraktor dalam hal pendanaan/ finansial  
24 51 D,2,1  3 2 M 
25 52 D,2,2  3 2 M 
  4. Kurangnya produktivitas lapangandarisubkontraktor    
26 55 D,4,1  3 2 M 
  5. Teknologi yang dimiliki subkontraktor ternyata kurang memadai  
27 56 D,5,1  3 2 M 
  E.  JADWAL PELAKSANAAN    
  1. Kegiatan yang sebelumnya (predecessor) terjadi keterlambatan  
28 58 E,1,1  3 2 M 
  3. Terjadinya rework/ kerja ulang akibat hasil kerja yang tidak sesuai standar 
29 62 E,3,1  2 3 M 
30 63 E,3,2  3 2 M 
  G. CHANGE ORDERS     
  (PEKERJAAN TAMBAH KURANG)    
  1. Tidak adanya klausul dalam subkontrak yang menjelaskan    
  tentang pekerjaan tambah kurang (change orders)    
31 70 G,1,1  3 2 M 
  3. Terjadinya perubahan design    
32 75 G,3,2  3 2 M 
33 76 G,3,3  3 2 M 
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  H.  FAKTOR EKSTERNAL    
  1. Terjadi force majeur : bencana alam, krisisekonomi,    
   politik, hankam, dll (bila tidak terdapat dalam kontrak)    
34 79 H,1,1  4 2 S 
35 80 H,1,2  3 2 M 
36 81 H,1,3  
 
4 1 S 
  2. Kondisi cuaca dan iklim yang tidak baik (bila tidak terdapat dalam kontrak) 
37 83 H,2,2  3 2 M 
  3. Perubahan peraturan pemerintah dan perundang-undangan    
  (bila tidak terdapat dalam kontrak)    
38 85 H,3,1  4 2 S 
39 86 H,3,2 Pekerjaan terlambat 3 2 M 
40 87 H,3,3  3 2 M 
no no Coding Dampak Terhadap Kinerja Biaya  Akibat            Modus  
Urut var Dampak Terjadinya Penyimpangan Biaya Pada  Tingkat Tingkat Tingkat 
   Pengelolaan Subkon Pengaruh Frekuens Resik 
  I.  PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN    
  1. Penyelenggaraan rapat koordinasi yang sangat kurang   
41 90 I ,1,3  3 2 M 
  6. Kurangnya pengawasan pekerjaan subkontraktor di lapangan   
42 98 I,6,2 dalam pelaksanaan 3 2 M 
  7. Penempatan pengawas yang tidak sesuai dengan kualifikasi   
43 99 I,7,1  3 2 M 
  8. Kurang baiknya pengendalian kemajuan pekerjaan subkontraktor  
44 100 I,8,1 terhambat 3 2 M 
 
 
Jurnal Konstruksia Volume 4 Nomer 2 Juni 2013  
 74 | K o n s t r u k s i a  
KESIMPULAN 
1. Dari 4 indikator cost overrun pada 
pengelolaan Subkontrak yaitu biaya 
pengelolaan subkon untuk, sub struktur, 
upper structure,arsitektur, dan mekanikal 
elektrikal, didapati variabel dampak  
resiko cost overrun paling besar terdapat 
pada indikator biaya pengelolaan subkon 
arsitektur 
2. Dari hasil analisa tingkat resiko yang telah 
dilakukan berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan, diperoleh dampak–dampak 
yang mempunyai tingkat resiko pada 
indikator 3 (arsitektur) yaitu Significant 
(S), 3 buah, dan Medium (M), 41 buah, dari 
101 variabel, ini dapat juga disimpulkan 50 
% dampak berkelas medium, tidak ada 
satupun dampak yang mempunyai tingkat 
resiko High (H). 
3. Hasil analisa tingkat resiko berdasarkan 
kombinasi indikator cost overrun pada 
pengelolaan subkon menunjukkan bahwa 
indikator 3 (biaya pengelolaan subkon 
arsitek) mempunyai dampak-dampak 
signifikan terbanyak yaitu 44 variabel 
dampak dan seiring dengan jumlah 
indikator yang dikombinasi maka jumlah 
dampak yang signifikan semakin kecil, dan 
yang paling kecil ada pada indikator 2 dan 
kombinasi indikator  8 ( indikator 2 dan 3) 
sebanyak 8 variabel 
4. Setelah dilakukan analisa regresi 
berdasarkan output dampak hasil analisa 
tingkat resiko maka tidak semua dampak 
yang mempunyai tingkat resiko signifikan 
dapat dimodelkan. Dari 44 variabel hasil 
analisa resiko, 37 variabel yang 
mempunyai dua atau satu bintang, atau 
tingkat significant    5 % atau 1 %, 
kemudian dari 37 variabel, hanya 24 yang 
mempunyai nilai distribusi,(Anderson 
Darling), dari 24 variabel , hanya 19 
variabel yang mempunyai nilai pada model 
yang terbentuk. 
5. Dampak-dampak yang mempunyai tingkat 
resiko signifikan dan dapat membentuk 
model matematis membuktikan hipotesa awal yaitu “Terjadinya dampak-dampak 
yang beresiko signifikan/tinggi pada biaya 
pengelolaan subkon  dalam suatu proyek 
konstruksi mengakibatkan turunnya 
kinerja biaya, sehingga bisa 
mengakibatkan terjadinya cost overrun”. 
6. Dari hasil validasi pakar diperoleh 
alternatif rekomendasi tindakan koreksi 
yang diharapkan dapat meningkatkan 
kinerja biaya pengelolaan subkon. 
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